



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen

LEADER-Region Hümmling 2023 – 2027

Zwischenbericht der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Hümmling 2025

Gemäß REK Hümmling 15. „Begleitung und Bewertung“ sollen die Wirkungen des LEADER-Prozesses sowie die Ergebnisse des Strategie-Workshops inkl. der ggf. notwendigen Strategieberichtigungen in einem Zwischenbericht festgehalten werden, der zur Wahrung der Transparenz veröffentlicht wird und auf der Homepage zum Download zur Verfügung steht. Zum Ende der Förderperiode wird noch ein Abschlussbericht zu den erzielten Ergebnissen erstellt, der die Ergebnisse auf der im Regionalen Entwicklungskonzept festgehaltenen Indikatoren beruht.

Umsetzungsstand

Der Umsetzungsstand kann als positiv bezeichnet werden. Aktuell wurden durch die LAG Hümmling 29 Projekte zur Förderung aus LEADER-Mitteln der Region Hümmling beschlossen werden (siehe Anlage). Dabei lassen sich 19 Projekte in das Handlungsfeld (HF) Leben und Bau(-Kultur), 7 in das HF Wirtschaft und Tourismus sowie 3 in das HF Natur- und Klimaschutz einordnen.

Vom Gesamtbudget der LEADER-Region Hümmling in Höhe von 1,804 Mio. € stehen nun noch rd. 90.000 € für Projektförderungen zur Verfügung. Es besteht daher kein Handlungsbedarf hinsichtlich der Strategieausrichtung.

Private Projektträger

Sehr positiv ist, dass bereits 13 gemeinnützige Vereine ein positives Votum der LAG Hümmling erhalten haben, um ihre Projekte über LEADER finanziell zu unterstützen.

Kooperationsprojekte

Ebenfalls sehr erfreulich ist, dass sieben Kooperationsprojekte zur Förderung durch die LAG Hümmling beschlossen wurden. Die LAG Hümmling kooperiert dabei insbesondere mit den direkten Nachbarregionen und dem Landkreis Emsland (LK EL):

1. Landkreis Emsland: Möblierung entlang der Radrouten (Nördliches Emstal (NET), Moor ohne Grenzen (MoG) und Südliches Emsland (SEL))
2. Samtgemeinde Lathen: Tourismuskonzept (NET)
3. Samtgemeinde Lathen: Anschubfinanzierung „Koordinierungsstelle“ (NET)
4. Landkreis Emsland: FrauenPunkte (NET, MoG, SEL)
5. Landkreis Cloppenburg: Ökologische Station Raddetäler (Hasetal, Soesteniederung)
6. Waldbühne Ahmsen: Neubau Requisiten- und Kostümlager (Hasetal)
7. Landvolk: Infomobile (Grafschaft Bentheim, NET, MoG)

Bei den Kooperationsprojekten 1-3 übernimmt die LAG Hümmling die federführende Rolle als sogenannter LEAD-Partner.

Meilenstein 31.12.2025

Bis Ende 2025 mussten vom LEADER-Budget der Region Hümmling für die Umsetzung von Projektvorhaben ca. 700 T€ mit Zuwendungsbescheid gebunden sein. Bewilligt wurden zwischenzeitlich rd. 1,5 Mio. €. Damit ist diese Zielgröße deutlich übertroffen worden.

2025 fand der Strategieworkshop der LAG Hümmling gemäß REK statt. Damit sollen die Wirkungen der bisher umgesetzten Projekte analysiert und die Strategie aufgrund der bis dahin erzielten Ergebnisse überprüft und ggfs. angepasst werden. Weiterhin geht es um den Aktionsplan der LAG und die Erreichung der Ausgewogenheit der Geschlechter.

Anhand der Präsentation (siehe Anlage) wurden im Laufe der Sitzung die einzelnen Fragestellungen gemeinsam mit den LAG-Mitgliedern beraten. Aus dem LAG-Gremium heraus wurde der Umsetzungsstand, als sehr erfreulich und positiv für die Region Hümmling betrachtet. Auch wenn andere Förderrichtlinien mit teilweise höherer finanzieller Ausstattung und höheren Summen arbeiten, sind in den letzten 3 Jahren viele Projekte im Rahmen von LEADER auf den Weg gebracht worden. Die Handlungsfelder bieten den Projektträgern einen großen Spielraum, um Vorhaben zu finanzieren, da sie nur beispielhaft genannt werden. Dabei werden einige vermehrt und andere kaum bis gar nicht genutzt bzw. verwendet.

Die Handlungsfelder sind durch spezifische Ziele konkretisiert worden. Diese werden durch Teilziele näher definiert. Hiernach sind jeweils Indikatoren hinterlegt, die eine Anzahl und Menge der Projekte oder Konzepte sowie die Zielgröße und den Zeithorizont wiederspielen (REK, S. 101f). Neben den LEADER-Projekten dienen auch andere Förderprogramm und Maßnahmen den Zielen des REK Hümmling. Es erfolgt laufend eine Aktualisierung dieser Übersicht (siehe Anlage).

Festgestellt wurde, dass folgende Themen noch nicht mit einer ausreichenden Zahl an Konzepten bzw. Projekten hinterlegt wurden. Sollten Kenntnisse über solche Maßnahmen vorliegen, sollten diese Informationen an das Regionalmanagement weitergegeben werden.

Handlungsfeld Leben und (Bau-)Kultur:

- *Konzepte zur Vereinbarkeit von ortstypischer und moderner Baukultur*

Handlungsfeld Wirtschaft und Tourismus:

- *Unterstützung der Region Hümmling auf Job- und Wirtschaftsmessen*
- *Kooperationen zwischen Hochschulen, und regionalen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben*
- *Konzepte und Projekte zu landwirtschaftlichen Produkten*
- *Entwickelte, regional authentischer Produkte*

Handlungsfeld Natur- und Klimaschutz:

- *Projekte zur Entsiegelung und Mobilisierung von Flächen im Bestand*
- *Konzepte zur Mobilisierung von Flächen im Bestand*

In den nächsten Jahren sollten, soweit möglich, diese Themen in den Blick genommen werden. Zu beachten ist dabei, dass diese Ziele teilweise kaum über das EU-Programm LEADER der Region Hümmling förderfähig sind, sondern über andere Förderprogramme. Die Übersicht der Indikatoren zeigt, dass viele Teilziele bereits erreicht wurden. Neue Themen wurden seitens der LAG-Mitglieder nicht genannt.

Bei der Betrachtung der Ausgewogenheit der Geschlechter ist festzustellen, dass im WISO-Bereich kein Handlungsbedarf besteht. Im Bereich der Vertreter aus dem öffentlichen Bereich stellt sich die Situation anders dar. Hier ist in Zukunft auf eine gleichmäßigere Entsendung von Vertretern aus den Samtgemeinderäten zu achten.

Der Aktionsplan stellt einen weiteren Schwerpunkt der Evaluierung dar. Beim Prozessmanagement werden keine Änderungen gewünscht. Zur Überprüfung der Qualität der Umsetzung dienen insbesondere die Fragenbögen zur Umsetzung und zur Selbstevaluierung. Die Auswertung der eingegangenen Antworten und Bewertungen erfolgte durch das Regionalmanagement.

Änderungen oder Anpassung in der Handlungs- und Zielstrategie lassen sich nicht erkennen. Zukünftig ist es wünschenswert, wenn sich alle LAG-Mitglieder daran beteiligen würden, damit es zu einer erhöhten Aussagekraft kommt.

Die Öffentlichkeitsarbeit wird über die Homepage der LEADER-Region und der Samtgemeinden, durch den Newsletter, den lokalen Presseverteiler (Lathener Blättken, Informationen für Sögel. Werlter Monatsblatt), über den EmslandKurier, die DorfApps sowie in Teilen auch über die sozialen Medien informiert.

Die LAG Hümmling setzt sich aus 28 Mitgliedern zusammen. Dies macht die Initiierung von gesonderten Arbeitskreisen zu bestimmten Themen nicht notwendig. Gleichwohl erfolgen Projektentwicklungen im Rahmen von konkreten projektspezifischen Arbeitsgruppen. Dies erfolgt unter Beteiligung des Regionalmanagements und dem Amt für regionale Landesentwicklung. Daran soll auch zukünftig festgehalten werden.

Im Rahmen des Netzwerkmanagements erfolgen regelmäßig Treffen im Bereich des Amtsbezirkes Meppen, der Region Weser-Ems, auf Landes- und Bundesebene. Entstanden sind aus diesem Netzwerk bereits 7 Kooperationsprojekte mit benachbarten LEADER-Regionen.

Das Regionalmanagement Hümmling ist Mitglied im LEADER-Arbeitsgremium des Landes Niedersachsen. Zusätzlich ist die Region Hümmling Mitglied in der Bundearbeitsgemeinschaft der Lokalen Aktionsgruppen (BAGLAG). Diese Arbeitsgemeinschaft vertritt die Regionen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene und verschafft so LEADER an unterschiedlichen Stellen Gehör. Der Mitgliedsbeitrag liegt bei 500 € jährlich.

Zusammenarbeit mit anderen Gebietskulissen

Die Zusammenarbeit mit der Energieregion und dem Naturpark Hümmling wird weiter intensiviert.

Aufgaben der LAG Hümmling

Im Rahmen des Prozesses zur Fortschreibung des REK Hümmling für die EU-Förderperiode 2023-2027 wurde auch festgelegt, dass die LAG Hümmling sowohl die „alte“ als auch die „neue“ EU-Förderperiode begleiten wird. Somit sind nicht zwei Aktionsgruppen zeitgleich aktiv, die unnötige Ressourcen binden. Die Förderperiode 2014-2022 geht in diesem Jahr erfolgreich zu Ende.

Newsletter / Homepage der Region

Der Newsletter der Region Hümmling informiert in unterschiedlichen Abständen über die Arbeit der LAG sowie anstehende Termine. Auf der Homepage werden alle abgeschlossenen LEADER-Projekte vorgestellt.

Mit freundlichen Grüßen



Frank Klaß
(Vorsitzender LAG Hümmling)

Anlagen



10. Strategieworkshop

Tagesordnung

- Überprüfung der Entwicklungs- und Handlungsstrategie
- Wirkungen der bisher umgesetzten Projekte
- Neue Rahmenbedingungen
- Aktionsplan
- Sonstiges



10. Strategieworkshop

Überprüfung der Entwicklungs- und Handlungsstrategie



- Einschätzung zum Stand der Umsetzung, auch in den einzelnen Handlungsfeldern?
- Gibt es neue Themen?
- Schwerpunktsetzung?
- Ausgewogenheit der Geschlechter (WISO – Öffentl.)



10. Strategieworkshop

Aktueller Umsetzungsstand, Projektstatistik 2023 - 2027

- Handlungsfeld Leben und (Bau-)Kultur: 16 + 1
- Handlungsfeld Wirtschaft und Tourismus: 5 + 2
- Handlungsfeld Natur und Klimaschutz: 3
- Öffentliche Projekte: 14 + 2 (59%)
- Private Projekte: 10 + 1 (41%)
- Regionsübergreifende Kooperationsprojekte: 5 + 2



10. Strategieworkshop

Aktionsplan - Prozessmanagement



Die folgende Prozessstruktur soll fortgeführt werden:

- Bürgerversammlung zum Auftakt der Förderphase
- jährlich zwei bis vier Sitzungen der LAG
- jährlich zwei bis vier Stichtage zur Einreichung von Förderanträgen
- jährliche Arbeitskreissitzungen zu konkreten Projekten nach Bedarf, analog zu den Terminen der LAG



10. Strategieworkshop

Aktionsplan - Qualitätsmanagement



- Umsetzungsfragebogen zur Bewertung der Projektumsetzung und der strategischen Zielerreichung
- Evaluationsfragebogen zur Selbstevaluation der LAG und zur Evaluierung des Regionalmanagements
- Qualifizierungsmaßnahmen (nach Bedarf)
- Jahresbericht nach Maßgabe des niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz



10. Strategieworkshop

Aktionsplan - Prozessmanagement

Umsetzungsfragebogen 2023: Auswertung (13 Fragebögen)

	Summen / Auswertung
Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der LAG?	9,23
Wie zufrieden sind Sie mit den bislang geförderten Projekten?	8,77
Welche Handlungsfelder waren bisher für Sie persönlich am wichtigsten in der LEADER-Umsetzung?	Leben und (Bau-)Kultur: 9 Wirtschaft und Tourismus: 5 Natur- und Klimaschutz: 6
Wie zufrieden sind Sie mit den formulierten Fördertatbeständen?	9,00
Wie zufrieden sind Sie mit den festgelegten Qualitätskriterien als Instrument zur Projektbewertung und damit zur Projektauswahl?	8,85
Sind Ihrer Meinung nach alle entscheidenden lokalen Akteure bzw. Netzwerkpartner eingebunden?	11/2
Welchen Bezug haben Sie zum REK Hümmling bzw. zum Förderprogramm LEADER?	LAG-Mitglied: 12 pot. Projektträger: 1 Antragsteller: 1
Wie gut fühlen Sie sich über die Aktivitäten der LEADER-Region Hümmling informiert?	9,31
Haben Sie sich für den Newsletter der Region Hümmling angemeldet?	11/2
Sind die Antragsformulare verständlich?	11/1/1
Sind die Projektauswahl und das Entscheidungsverfahren transparent und nachvollziehbar?	9,31



10. Strategieworkshop

➤ Umsetzungsfragebogen

Verbesserungen:

- weniger Bürokratie
- bessere Formulare

Projekte:

- Blühflächen in Sögel
- Projekte für Vereine
- Mehrgenerationenspielplätze
- Platzgestaltung Findling Hüven
- Naturpark Hümmling



10. Strategieworkshop

Aktionsplan - Qualitätsmanagement - Selbstevaluierung

REK Hümmling	Anzahl	12	
Selbstevaluierung: Auswertung Online-Fragebogen	Antworten		
Fragen	ja	nein	weiß nicht
Sind ihrer Meinung nach alle entscheidenden Netzwerkpartner / relevanten Akteure eingebunden?	12	0	0
Sind Anzahl und Dauer der LAG-Sitzungen angemessen?	12	0	0
Wird die Öffentlichkeit ausreichend informiert?	8	1	3
Wie wird die Zusammenarbeit innerhalb der LAG bewertet?	107	8,9	
Wie wird die Vernetzung innerhalb der Region bewertet?	103	8,6	
Sind die LAG-Sitzungen durch das Regionalmanagement gut organisiert?	118	9,8	
Sind Sie mit den zur Verfügung stehenden (finanziellen und personellen) Ressourcen des Regionalmanagements für die Umsetzung des Entwicklungsprozesses zufrieden?	112	9,3	
Ist die Projektberatung durch das Regionalmanagement gewährleistet?	118	9,8	
Das LEADER-Programm sorgt für viele nachhaltige Verbesserungen in unserer Region und ist ein 100% Gewinn für die Orte!			
Nutzung der sozialen Medien prüfen.			



10. Strategieworkshop

Aktionsplan - Öffentlichkeitsarbeit



- Homepage LEADER-Region und Samtgemeinden
- Newsletter Region Hümmling
- lokaler und regionaler Presseverteiler
- soziale Medien
- projektbezogene Termine
- Jahresberichte



10. Strategieworkshop

Aktionsplan - Projektmanagement



- Leuchtturmprojekte
- Stichtage festlegen (4 Wochen vor der Sitzung)



10. Strategieworkshop

Aktionsplan - Netzwerkmanagement



- Kooperationen ausbauen
- Erschließung neuer Projektträger
- Vernetzungstreffen
- BAG LAG



10. Strategieworkshop

Entwicklungs- und Handlungsstrategie

Sonstiges





11. Ende und Schließung der Sitzung



Vielen Dank für Ihre Mitwirkung und Mitarbeit!

LEBEN und (BAU-)Kultur (7 Handlungsfeldziele und 16 Indikatoren)

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Die Lebensbedingungen werden verbessert, um gleich-wertige Chancen und Teilhabemöglichkeiten zu erzielen. Die Inklusion sozial benachteiligter, körperlich, seelisch, geistig beeinträchtigter Personen und die aktive Einbindung von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gemeinschaft werden orciert.	Anzahl der Konzepte und Analysen zur Gestaltung und Sicherung eines lebenswerten Wohnumfeldes	2	2027	Kooperation Tourismuskonzept SG Lathen Konzept Klimafolgenanpassung SG Sögel Dorfentwicklung Ohetal Dorfentwicklung Lorup - Rastdorf - Vrees
	Anzahl der Projekte zur Stärkung der Teilhabe und Inklusion	4	2027	Verein Altwerden Vrees: Rikschas Gemeinde Lorup: Co-Working-Spaces (DE) Sportverein Hilkenbrook: Soccercourt Sportverein Sögel: Soccercourt Stadt Werlte: Bahnsteig Heimatverein Breddenberg: Aufzug zum Heimatraum

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Eine ausreichende verkehrliche Infrastruktur wird sicher-gestellt (PKW-unabhängige Mobilität)	Anzahl der Konzepte bzgl. Verkehrsangebote	2	2027	Stadt Werlte: Mobilitätskonzept Sögel: Radverkehrskonzept Lathen: Radverkehrskonzept
	Anzahl der Projekte zur Sicherung und zum Ausbau der regionalen Verkehrsinfrastruktur	3	2027	Verein Altwerden in Vrees: Anschaffung von Rikschas Stadt Werlte: Bahnsteig Gemeinde Bockhorst: Platzgestaltung "politische Dorfmitte" Sögel / Werlte: Errichtung Ladegleise für die Schiene Esterwegen: Radverkehrsinfrastruktur Poststraße etc.

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Die Beteiligung der jüngeren Generationen in Ideenfindungsprozesse und Planungsschritte wird für Zufriedenheit sorgen und die Identifizierung mit der Region erhöhen	Anzahl von Bildungs- und Qualifizierungsangeboten	2	2027	Gemeinden, LK EL: Ausbildung von Klimalotsen KLJB: 72-Stundenaktionen (Engagement, Teamwork) KLJB: Gruppenleiterkurse (Marstall Clemenswerth) KLJB: Ortsgruppenschulung (Marstall Clemenswerth) KSB: Sportschule und Lehrgänge
	Anzahl der Projekte zur Schaffung und Optimierung von sozialen Orten für Kinder und Jugendliche	4	2027	Angelsportverein Werlte: Werkstattgebäude Kooperation Waldbühne Ahmsen: Kostümfundus Sportverein Hilkenbrook: Soccercourt Sportverein Sögel: Soccercourt Gemeinde Sögel: Umfeld Freibad Gemeinde Bockhorst: Platzgestaltung "politische Dorfmitte" Werlte: Jugendzentrum (ZILE) Bockhorst: Neugestaltung Dorfmitte (ZILE) Breddenberg: Umfeldgestaltung Haus d. Vereine (ZILE)
	Anzahl der Projekte zur Partizipation von Jugendlichen	4	2027	Hümmlinger Ferienpass und Einrichtung von Dorfapps Werlte-Ostenwalde: Platzgestaltung NABU Werlte/Sögel, Restaurierung Feldscheune Sigiltra Sögel: Soccercourt SV Hilkenbrook: Soccercourt Werlte: Jugendzentrum (ZILE) Hegering Werlte: Infomobil - Junge Menschen Hegering Lathen: Umwelttage - Erlebnis Natur Hegering Nordhümmling: Niskkastenaktion Surwold

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Das Ehrenamt wird unterstützt, gefördert und aktiv beworben.	Anzahl der Projekte zur Stärkung des Ehrenamtes	4	2027	Verein Altwerden Vrees: Rikschas Stadt Werlte: Bahnsteig Sportverein Hilkenbrook: Soccercourt Sportverein Sögel: Soccercourt Sportverein Breddenberg-H.: Vereinsheim Heimatverein Breddenberg-H.: Aufzug Angelverein Werlte: Werkstattgebäude Schützenverein Börger: Fest- und Freizeitplatz Kooperation Waldbühne Ahmsen: Kostümfundus Lorup: Reithalle (ZILE) Bockhorst: Neugestaltung Dorfmitte (ZILE) Breddenberg: Umfeldgestaltung Haus d. Vereine (ZILE)
	Anzahl der Projekte zum Miteinander der Generationen	4	2027	Gemeinde Vrees: Rikschas Sportverein Hilkenbrook: Soccercourt Sportverein Sögel: Soccercourt Sportverein Breddenberg-H.: Vereinsheim Heimatverein Breddenberg-H.: Aufzug Schützenverein Börger: Fest- und Freizeitplatz Groß Berßen: Glockturm und Urbanus Verein Altwerden Vrees: Rikschas Kooperation Waldbühne Ahmsen: Kostümfundus Lorup: Reithalle (ZILE) Kirchengemeinde Esterwegen: Kirche und Umfeld (ZILE) Breddenberg: Umfeldgestaltung Haus d. Vereine (ZILE)

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Dem demografischen Wandel wird durch (intelligente) Maßnahmen der Daseinsvorsorge begegnet. Die Erreichbarkeit der Grundversorgung wird verbessert und gesichert.	Anzahl der Machbarkeitsstudien zu alternativen Wohnformen	2	2027	Gemeinde Vrees: Konzept zum Pflegeangebot Werlte: "So wollen wir wohnen", Energietag 2025, Klimacenter
	Anzahl der Projekte zur Sicherung der medizinischen / pflegerischen Versorgung sowie der Daseins-vorsorge	2	2027	Vrees: Sorgende Gemeinschaft (interreg) Landkreis Emsland: Werbung um Ärzte (Lathen und Werlte, Ann-Kathrin Finke - Diana Lapedulce) Zukunftsregion Ems-Vechte: Fachkräftepool, Hausarzt Vrees: Bau Pflegehaus 2 Scholübbes: Bau Pflegewohnungen in Vrees

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Die ortsbildprägende Bausubstanz gilt es verstärkt in die nachhaltige Entwicklung des kulturellen Erbes der Region einzubeziehen.	Anzahl der Konzepte zur Vereinbarkeit von ortstypischer und moderner Baukultur	1	2027	./.
	Anzahl der Projekte zum Ausbau und zum Erhalt der Kulturlandschaft in der Region	2	2027	Groß Berßen: Glockenturm und Urbanus Kooperation Waldbühne Ahmsen: Kostümfundus Heimatverein: Restaurierung Hüvener Mühle
	Anzahl sanierter / wiederbelebter ortsbildprägender / landschaftstypischer Gebäudesubstanz	4	2027	Heimatverein: Restaurierung Hüvener Mühle NABU Werlte / Sögel: Restaurierung einer Feldscheune Versetzung des Hochaltars nach Lathen-Wahn Kirchengemeinde Esterwegen: Kirche und Umfeld (ZILE) Esterwegen: Revitalisierung "Altes Herrenhaus" (ZILE)

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Die Orte werden attraktiv und lebendig gestaltet, um als lebenswerter Standortfaktor an Gültigkeit hinzuzugewinnen.	Anzahl der Konzepte zur Attraktivierung / Belebung der Orte	2	2027	Gemeinde Vrees: Konzept zum Pflegeangebot Kooperation SG Lathen: Tourismuskonzept
	Anzahl der Projekte zur Attraktivierung / Belebung der Orte	2	2027	Gemeinde Surwold: Modernisierung Erholungsgebiet Groß Berßen: Glockenturm und Urbanus Rastdorf: Aufwertung Koloniestein Schützenverein Börger: Fest- und Freizeitplatz Sportverein Hilkenbrook: Soccercourt Sportverein Sögel: Soccercourt Heimatverein Breddenberg-H.: Aufzug Sportverein Breddenberg-H.: Vereinsheim Gemeinde Bockhorst: Platzgestaltung "politische Dorfmitte" Kirchengemeinde Esterwegen: Kirche und Umfeld (ZILE) Breddenberg: Umfeldgestaltung Haus d. Vereine (ZILE)

WIRTSCHAFT und TOURISMUS (5 Handlungsfeldziele und 11 Indikatoren)

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Gebäudeleerstände werden präventiv vermieden oder durch revitalisierende und intelligente Nachnutzungen behoben.	Anzahl der Projekte zur Um-, Nachnutzung und zur Revitalisierung	3	2027	Surwold: Modernisierung Erholungsgebiet Sportverein Breddenberg-H.: Vereinsheim Heimatverein Breddenberg: Aufzug Heimatraum NABU Werlte / Sögel Restaurierung einer Feldscheune Esterwegen: Revitalisierung "Altes Herrenhaus" (ZILE)

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Es findet eine Stärkung des Wissens- und Bildungsniveaus statt. Abwanderung wird verhindert und Fachkräfte werden gewonnen.	Unterstützung der Region Hümmling auf Job- und Wirtschaftsmessen	3	2027	Chance Azubi in allen Samtgemeinden (jährlich)
	Kooperationen zwischen Hochschulen und regionalen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben	2	2027	Interreg-Projekt der Gemeinde Vrees
	Anzahl der Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen zur Minderung des Fachkräftemangels	2	2027	Angebote der Ems-Achse zielen auch auf den Hümmling Zukunftsregion Ems-Vechte: Wandel der Arbeitswelt Zukunftsregion Ems-Vechte: Erwerbsmigration Zukunftsregion Ems-Vechte: Digitale Sprachförderung Zukunftsregion Ems-Vechte: Chancengleichheit

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Die Digitalisierung und Datennutzung fördert Innovationen und schafft verbesserte Infrastrukturen.	Anzahl der Konzepte digitaler Innovationsstrategien	1	2027	Kooperation Tourismuskonzept SG Lathen Zukunftsregion Ems-Vechte: KI-gestützte Social-Media für KMU/KKU
	Anzahl der Projekte zum Ausbau der Digitalisierung	2	2027	Kooperation Landkreis Emsland: FrauenPunkte Zukunftsregion Ems-Vechte: Digitale Sprachförderung Zukunftsregion Ems-Vechte: Wirtschaft digital Zukunftsregion Ems-Vechte: RoboCraft für KMU

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Die Region soll als attraktive, touristische Destination ver-A14markt und gestärkt werden.	Anzahl der Konzepte zur Vermarktung der Tourismusregion Hümmling	2	2027	Kooperation SG Lathen: Tourismuskonzept Landkreis Emsland: Tourismuskonzept 2035
	Anzahl der Projekte zur Sicherung und zum Ausbau der touristischen Infrastruktur	4	2027	Gemeinde Surwold: Modernisierung Erholungsgebiet Rastdorf: Aufwertung Koloniestein Stadt Werlte: Bahnsteig Groß Berßen: Glockenturm und Urbanus Kooperationsprojekt "Raddetäler" Kooperation Landkreis Emsland: Möblierung Kooperation Landkreis Emsland: FrauenPunkte Breddenberg: Umfeldgestaltung Haus d. Vereine (ZILE)

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Die Landwirtschaft erzeugt nachhaltig, regional authentische Produkte zur wirtschaftlichen Stärkung.	Anzahl der Konzepte zur Entwicklung regional authentischer Produkte	1	2027	Werlte: Workshop AlgoWert, Gemüseabfall, Klimacenter
	Anzahl der Projekte zur Sicherung einer energieeffizienten nachhaltigen Landwirtschaft	2	2027	Landvolk: Kooperation "Infomobile" Werlte: PALUDIFarming, Klimacenter Werlte: Alleskönner Nasswiese, Klimacenter
	Anzahl der Projekte entwickelter, regional authentischer Produkte	3	2027	Werlte: Workshop Schilf, nachhaltiger Rohstoff, Klimacenter Vrees: Ernten und Verwerten, Umweltbildungszentrum

NATUR- und KLIMASCHUTZ (4 Handlungsfeldziele und 9 Indikatoren)

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Es gilt die Biodiversität und den Artenschutz zu forcieren.	Anzahl der Projekte zur Renaturierung von Flächen und Gewässern	4	2027	Angelsportverein Werlte: Werkstattgebäude Kooperation LK CLP: Raddetäler Gemeinde Lathen: Grüne Oasen Stadt Werlte: Platzgestaltung Ostenwalde Gemeinde Lathen: Reaktivierung von Auenlebensräume Esterwegen: Schaffung eines Flachwassersees
	Anzahl der Projekte zum Erhalt und Schutz der Tierwelt und des Landschaftsbildes	4	2027	Angelsportverein Werlte: Werkstattgebäude Kooperation LK CLP: Raddetäler Gemeinde Lathen: Grüne Oasen Stadt Werlte: Platzgestaltung Ostenwalde Gemeinde Lathen: Reaktivierung von Auenlebensräume Gemeinde Surwold: 21.500 Bäume werden gepflanzt Esterwegen: Schaffung eines Flachwassersees Bockhorst: Neugestaltung Dorfmitte (ZILE) Klein Berßen/Stavern: Vereinfachte Flurbereinigung Groß Berßen: Vereinfachte Flurbereinigung Klein Stavern: Vereinfachte Flurbereinigung

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Die Region wird die Klimafolgenanpassung voranbringen und den Klima- und Umweltschutz fokussieren.	Anzahl der Konzepte zur Anpassung an den Klimawandel	1	2027	SG Sögel: Konzept Klimafolgenanpassung Energierregion Hümmling: Vorreiterkonzept Werlte: Konzept Nahwärmenetz Zukunftsregion Ems-Vechte: Klimaschutz in Unternehmen
	Anzahl der Projekte zum Klimaschutz im Alltag	4	2027	Energierregion Hümmling: Fortbildung "Konsum umdenken - entdecken, spielen, selber machen" SG Sögel: Konzept Klimafolgenanpassung Werlte: Woche der Wärmepumpe, Klimacenter Vrees: Klimafrühstück, Umweltbildungszentrum Zukunftsregion Ems-Vechte: Nachhaltige Arbeitsplatzgestaltung
	Anzahl der Projekte zur Umweltbildung	3	2027	Ausbildung von Klimalotsen (jährlich) Kooperationsprojekt "Raddetäler" Energierregion Hümmling: Stadt, Land, Wald - Lebensräume erforschen und mitgestalten Esterwegen: Schaffung eines Flachwassersees (Infotafeln) Kooperationsprojekt "Infomobile", Landvolk Hegering Werlte: Infomobil Junge Menschen Hegering Lathen: Umwelttage - Erlebnis Natur

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Es gilt intelligente Lösungen zur Etablierung erneuerbarer Energien voranzubringen.	Anzahl der Konzepte und Studien zur Nutzung regenerativer Energien bei der Energieversorgung von Einzelgebäuden oder Gebäudeverbünden	1	2027	Stadt Werlte: Energetische Quartierskonzepte Lathen: Energetisches Quartierskonzept Energierregion Hümmling: Vorreiterkonzept Lorup: Quartierskonzept
	Anzahl der Projekte zur Förderung des Bewusstseins für erneuerbare Energien	2	2027	Schulungen seitens der Energierregion, Grundschulen Klimameilen, Klima- und Rohstoffexpeditionen, Energieteamschulungen Werlte: Energietag 2025, Klimacenter Werlte: Themenabende 2025/2026, Klimacenter

Handlungsfeldziel	Indikator	Zielgröße	Zeithorizont	Anzahl - Konzepte - Projekte
Die Flächeninanspruchnahme wird nachhaltig reduziert, auch um natürliche Lebensräume zu wahren.	Anzahl der Projekte zur Entsiegelung von Flächen	3	2027	Lorup: Quartierskonzept, Potenzial Flächenentsiegelung
	Anzahl der Konzepte zur Mobilisierung von Flächen im Bestand	3	2027	Gemeinde Sögel: Spielplatzkonzept Gemeinde Lathen: Spielplatzkonzept